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[bookmark: _Hlk202942966]Муниципальная программа
«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»



Стратегические приоритеты муниципальной программы


1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Беловского муниципального округа

Необходимость разработки программы обусловлена тем, что население Беловского муниципального округа проживает в сельской местности, и лишь его часть является владельцами собственных легковых автомобилей. При этом большая часть населения работает не в месте своего проживания, а в городе Белово и близлежащих поселках. Студенты, ввиду отсутствия учреждений профессионального образования в Беловском муниципальном округе, обучаются в г. Белово и других городах. Для ежедневного доступа к своему рабочему месту, месту обучения большому количеству людей требуются услуги общественного транспорта. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Беловская районная больница» находится в п. Инской г. Белово. Для доступа к квалифицированной медицинской помощи населению Беловского муниципального округа также требуются транспортные услуги.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» весь подвижной состав Государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс», в том числе     автотранспортные средства курсирующие по маршрутам Беловского муниципального округа, оборудован приборами системы навигации ГЛОНАСС. Указанная система предназначена для осуществления автоматизированного дистанционного мониторинга транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа, в частности и на территории Беловского муниципального округа, ведение единого реестра маршрутов и остановочных пунктов в целях повышения эффективности управления и безопасности использования пассажирского транспорта, повышение эффективности использования бюджетов всех уровней на субсидирование транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок.
         Таким образом, это предопределяет существенное влияние общественного пассажирского транспорта как на эффективность экономики округа в целом, так и на реализацию социальных функций населением Беловского муниципального округа. 
Уровень транспортного обслуживания населения Беловского муниципального округа является одним из показателей качества жизни населения. Реализация программы позволит повысить качество жизни населения Беловского муниципального округа и обеспечит рост экономики.
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объем производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения. Основными причинами аварийного состояния дорог являются:
истечение сроков службы дорожных покрытий;
высокая грузонапряженность и интенсивность движения.	
 	Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки. Для   восстановления   транспортно - эксплуатационных   и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по строительству (реконструкции), текущему ремонту и капитальному ремонту.
Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной системы дополнительного транспортного обслуживания населения Беловского муниципального округа является необходимым условием подъема экономики, повышения уровня жизни населения.
В настоящее время усиливается взаимосвязь развития транспортного обслуживания с развитием других отраслей экономики и социальной сферы Беловского муниципального округа, которые не только определяют требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, но и возможности развития отрасли. Увеличение, ускорение и повышение качества пассажирского сообщения приводят к росту мобильности населения и улучшению условий его жизни. Вместе с тем, предприятия (организации), при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в Беловском муниципальном округе не покрывают свои затраты доходами от перевозки пассажиров, вследствие чего, необходимо частичное возмещение затрат предприятий и организаций за счет средств бюджета Беловского муниципального округа. Бюджетом Беловского муниципального округа на очередной финансовый год предусматриваются субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения, которые и будут являться источником финансирования данной программы. 
Таким образом, при реализации программы положительные результаты получает как население Беловского муниципального округа, так и предприятия (организации), оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского   муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы 

Приоритеты и цели муниципальной политики Беловского муниципального
округа в сфере развития жилищно - коммунального и дорожного комплекса направлены на формирование и развитие единой опорной дорожной сети, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.
Основными целями муниципальной программы являются:
- удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание;
- повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг;
- улучшение качества и культуры обслуживания населения;
- обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием;
- приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.
Программа разработана на 2026-2028 годы в целях удовлетворения спроса населения Беловского муниципального округа на социальные перевозки, обеспечения более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием, а также повышения эффективности использования бюджетных средств. Реализация поставленных целей будет осуществляться путем осуществления муниципальной закупки на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по маршрутам пригородного сообщения.



3. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отрасли жилищно - коммунального хозяйства

   В целях создания эффективной и сбалансированной дорожной инфраструктуры, а также достижения   целей и задач социально - экономического развития беловского муниципального   округа определены цели и разработаны показатели муниципальной программы.
	Цель 1: Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг:
показатели: 
Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом;
Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения.
Цель 2: Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа:
показатели:
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения; 
   Протяженность автомобильных дорог общего пользования Беловского муниципального округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения.
Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:
- разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.;
- выбор способа определения поставщика (исполнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- контроль качества оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по маршрутам пригородного сообщения;
- обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий.



Паспорт
муниципальной программы  
«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028годы»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	 Первый заместитель главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа

	
	

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы


	Цели муниципальной программы

	Цель 1: Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг

	
	Цель 2: Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа    

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	Комплекс процессных мероприятий «Транспорт»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»


	Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса
	

	
	
















2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027

	2028

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»

	+
	процентов
	97
	2025
	97
	97
	97
	  -
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	 

	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	  -
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа

	



	2.
	 Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа    

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»


	+
	Км.
	4,8
	2025
	3,83
	4,77
	4,77
	 -

	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа

	























3. План достижения показателей программы в 2026 году


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	
	
	
	
	

	1.
	Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг
	
	
	
	

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97
	
	
	
	

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	2
	Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа    
	
	
	
	

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»

	Км.
	0
	2,0
	1,83
	0
	3,83
	
	
	
	


















































План достижения показателей программы в 2027 году


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа    

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»

	Км.
	0
	2,0
	2,77
	0
	4,77


















































План достижения показателей программы в 2028 году


	№ п/п
	
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание, повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа    

	2.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»

	Км.
	0
	2,77
	2,0
	0
	4,77



4. Структура муниципальной программы

	№п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	
	Направление (комплекс процессных мероприятий ) «Транспорт»

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2028 годы

	
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.





	Удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа на транспортное обслуживание;
Повышение надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг; 
Улучшение качества и культуры обслуживания населения;
Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом

	
	
Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги автотранспортных перевозок населения
	
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения



	
	Направление (комплекс процессных мероприятий) «Дорожное хозяйство»

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2028 годы


	
	Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог местного значения 


	Увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
Уменьшение случаев травматизма на автодорогах;
Уменьшение износа автомашин

	Протяженность отремонтированных дорог


	
	Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
	Улучшение качества дорожного покрытия;
Увеличение пропускной способности
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики

	
	Выполнение работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования Беловского муниципального округа с твердым покрытием
	Увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;
Уменьшение случаев травматизма на автодорогах;
Уменьшение износа автомашин


	Протяженность автомобильных дорог 


































5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Муниципальная программа  
«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2022-2027 годы»
(всего), в том числе
	
119664,0

	119664,0
	119664,0
	358992,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	180000,0

	Местный бюджет
	59664,0
	59664,0
	59664,0
	178992,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Транспорт»
	12300,0
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	12300,0
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»
	107364,0
	107364,0
	107364,0
	322092,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	180000,0

	Местный бюджет
	47364,0
	47364,0
	47364,0
	142092,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0












6. План реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.1.1
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа

	1.2
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2.1
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	01.01.2027

	31.12.2027
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа

	1.3
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2028 году реализации
	01.01.2028

	31.12.2028
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.3.1
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	01.01.2028

	31.12.2028
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа

	2
	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	2.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2026 году реализации
	01.01.2026

	31.12.2026
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	2.1.1
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План-график

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2026
	31.12.202
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа

	План - график


	1.2.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	1.3
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План-график

	1.3.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	1.4
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2027
	31.12.2027
	
	План-график

	1.4.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	1.1
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План-график

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2
	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа

	План-график











 7. Мониторинг реализации муниципальной программы

 	7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.
 	Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
     	Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.
     	Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы
 	7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.
 	7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.
      7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.  
     Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).
Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).
Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.
 	7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:
     а) показатели;
     б) мероприятия (результаты);
     в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;
     г) контрольные точки.
     В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.
     Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.
      В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.
    	7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.
 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:
     а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;
    б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;
    в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;
    г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
   д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
   е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;
   ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных
элементов или муниципальной программы в целом;
    з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;
    и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .
  7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.
 	 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.
    7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.
  	7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.
  	7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.
   





















8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

    8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).
    8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.
    Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.
    8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

    Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;
    УДмп - уровень достижения муниципальной программы;
     ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.
     8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

     УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
     УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
     В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.
      В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.
      8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:
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УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;
P - количество показателей муниципальной программы.
8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:
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     ПП - плановое значение показателя;
     Пф - фактическое значение показателя;
     Кн - понижающий коэффициент показателя;
     X - индикатор возрастания (убывания).
     Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:
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     Пб - базовое значение показателя;
     Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.
      В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.
    8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:
    а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;
    б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.
    В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.
     8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.
     В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.
     8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

[image: ], где:

      УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;
      Кв - повышающий коэффициент;
      L - количество структурных элементов муниципальной программы.
      Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:
      а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;
      б) для иного проекта - 1,5;
      в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.
     8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).
     Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

      УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;
      УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.
       8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

УДстр.эл.i = УДрез.

      8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:
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    УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;
     Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.
     В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:
     по которым на дату расчета установлено плановое значение;
     по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
     завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.
      8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:
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      Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;
      Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;
      Кн - понижающий коэффициент показателя;
      X - индикатор возрастания (убывания).
      Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:
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     Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;
     Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.
     В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.
     8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:
      а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;
      б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.
       В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.
      8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.
       В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.
       8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:
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     УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;
      Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.
     В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):
     по которым на дату расчета установлено плановое значение;
     по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
     завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.
     8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:
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      Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;
      Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;
     КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;
     КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.
     8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:
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    8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:
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    8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.
    8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:
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      ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;
      ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);
      ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).
        8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:
        высокая эффективность реализации;
        эффективность реализации выше средней;
        эффективность реализации ниже средней;
        низкая эффективность реализации.
        Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).
       Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.
       Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.
       Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).
       8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:
[image: ], где:

     Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;
    G - количество муниципальных программ.







































ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Транспорт»
 
 1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной  программы)
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»
































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027

	2028

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»

	+
	процентов
	97
	2025
	97
	97
	97
	  -
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	 

	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	  -
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа

	










3. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100

















 План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
























 План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1.1
	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	«МП»
	процентов
	97
	97
	97
	97

	97

	1.2
	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	«МП»

	процентов
	100
	100
	100
	100
	100




















4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

	№ п/п
	менование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028

	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.

	1
	Выполнено рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	Рассчитывается согласно пассажиропотока, на  выполняемых маршрутах на территории Беловского муниципального округа


	Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом
	процентов
	97
	2025
	97
	97
	97

	2
	Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги автотранспортных перевозок населения

	Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Транспорт» (всего), в том числе
	12300,0
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	32676,0
	0,0
	32676,0

	Местный бюджет
	12300,00
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения


	12300,00
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	12300,00
	12300,0
	12300,0
	36900,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
























6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	1
	Разработка требований к услугам по перевозке пассажиров: маршруты, объем, графики перевозок и т.п.


	1.1
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2026 году реализации 
	X
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.1.1
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	31.12.2026
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа

	1.2
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2027 году реализации
	X
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	1.2.1
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	31.12.2027
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа

	
	Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения» в 2028 году реализации
	X
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	

	
	Контрольная точка.
«Заключен договор на предоставление субсидии»
	31.12.2028
	Администрация Беловского муниципального округа, отдел промышленности, транспорта и связи администрации Беловского муниципального округа
	Договор о предоставлении субсидий из бюджета Беловского муниципального округа






























ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Дорожное хозяйство»
  1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной  программы)
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»



































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027

	2028

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»


	+
	Км.
	4,8
	2025
	3,83
	4,77
	4,77
	 -

	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа

	









3. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	«МП»

	Км.
	0
	2,0
	1,83
	0
	3,83














План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	«МП»

	Км.
	0
	2,0
	2,77
	0
	4,77



















План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	«МП»

	Км.
	0
	2,77
	2,0
	0
	4,77
















4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий

	№ п/п
	Наменование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028

	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	1
	Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Улучшение качества дорожного покрытия;
Увеличение пропускной способности
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Км.
	4,8
	2025
	3,83
	4,77
	4,77



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» (всего), в том числе
	107364,0
	107364,0
	107364,0
	322092,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	180000,0

	Местный бюджет
	47364,0
	47364,0
	47364,0
	142092,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализовано мероприятий в рамках 
« Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»

	36775,0
	36775,0
	36775,0
	110325,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	36775,0
	36775,0
	36775,0
	110325,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	70589,0
	70589,0
	70589,0
	211767,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	180000,0

	Местный бюджет
	10589,0
	10589,0
	10589,0
	31767,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	Обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтных сроков за счет применения современных материалов и технологий

	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках « Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2026 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2026
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План - график

	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  в 2026 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2026
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	План - график

	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках « Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2027 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2027
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План - график

	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  в 2027 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2027
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	План - график

	Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятий в рамках « Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них, а также на мероприятия по транспортной безопасности, проводимые в рамках строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» в 2028 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, территориальные управления администрации Беловского муниципального округа
	План - график

	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятий по «Обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  в 2028 году реализации
	X
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	

	Контрольная точка.
«Закупка включена в план график»
	31.01.2028
	Управление   жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа
	План - график
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